



COMPLIANCE REPORT

AWP 2024



@TSFR, Checking Station.

**PROJEK SFM SUGUT,
BELURAN**

PENDAHULUAN

Laporan Pematuhan (Compliance Report) 2024 ini disediakan berdasarkan perancangan yang digariskan dalam AWP 2024. Rondaan udara telah dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan drone. Rondaan darat pula disasarkan sebanyak empat (4) kali seminggu, sebagai langkah pemantauan yang lebih menyeluruh. Bagi penyelenggaraan sempadan sepanjang 10 kilometer (KM), pelaksanaannya dilakukan melalui penglibatan komuniti dan kakitangan. Aktiviti lain yang turut dilaksanakan termasuk pemasangan 200 FD Plate oleh kakitangan. Rondaan turut dilaksanakan secara berkala bersama agensi lain seperti WWF-Malaysia dan juga Jabatan Hidupan Liar Sabah, sebagai sebahagian daripada usaha kolaborasi dalam pemantauan dan pemeliharaan kawasan hutan.

Dalam aspek rehabilitasi hutan, sasaran aktiviti *enrichment planting* yang ditetapkan ialah seluas 97.6 hektar. Selain itu, aktiviti restorasi dan penyelenggaraan tanaman telah dilaksanakan di kompartmen 3 seluas 97.6 hektar dan aktiviti silvikultur seluas 20ha di kawasan sama oleh WWF Malaysia, menggunakan anak pokok seperti banjutan, bintangor dan pulai. Kawasan yang menjadi fokus pelaksanaan aktiviti ini adalah dikawasan yg miskin, iaitu di kompartmen 3 dalam HS Trusan Sugut. Penyelenggaraan kawasan ini akan diteruskan pada tahun hadapan untuk memastikan keberhasilan yang berterusan dalam usaha pemulihan hutan.

Aktiviti berkaitan pensijilan hutan pula melibatkan penyediaan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi tujuan pengauditan. Sebagai tambahan, beberapa mesyuarat bersama stakeholder dan wakil komuniti telah diadakan. Dalam mesyuarat tersebut, taklimat yang diberikan merangkumi pelbagai topik penting, antaranya enakmen hutan, pengenalan kepada Sustainable Forest Management (SFM), serta langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan.

Dari aspek latihan dan pembangunan kapasiti, pelbagai kursus telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Antaranya ialah Kursus Pensijilan IUCN Green List, yang diadakan pada 23 hingga 24 september 2024. Sementara itu, Kursus Keselamatan dan Kesihatan, termasuk penyelarasan Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC), dilaksanakan pada 6 hingga 8 Mac 2024. Selain itu, beberapa taklimat dalaman turut dijalankan, termasuk taklimat berkaitan HCV, hidupan liar, serta pencegahan kebakaran hutan, yang dilaksanakan secara in-house.

Keseluruhan laporan ini menggambarkan pelaksanaan aktiviti yang dirancang dengan teliti berdasarkan sasaran dalam AWP 2024. Ia juga menunjukkan keberkesanan kolaborasi antara pihak pengurusan, komuniti setempat, dan stakeholder dalam memastikan pemeliharaan serta pengurusan hutan dapat dilaksanakan secara mampan dan menyeluruh.

RINGKASAN PENCAPAIAN BAGI AWP 2024

SFD/CR- 2 (SFM Project)

PERFORMANCE OF SFM PROJECT IN 2024

Name of SFM Project:
PROJEK SFM SUGUT

FMU Name : FMU 18

District: BELURAN

(1) No.	(2) Activity in AWP 2024	(3) Target AWP 2024	(4) Achievement in 2024	(5) Accumulated Target Based on FMP as of 31.12.2024	(6) Accumulated Achievement Based on FMP as of 31.12.2024	(7) Verification by PPW	(8) Remarks
A. MAIN ACTIVITY (WEIGHTING = 70 %):							
1)	Forest Protection (10 %)						
	(a)	Aerial survey / Drone	12 times / Year	12 times by Drone	N/A	N/A	No forest offences cases. Conducted quarterly. Report had been made available.
	(b)	Ground Patrolling	Every week 2 days/week	2 days/week = 146days	N/A	N/A	No forest offences cases
	(c)	River Patrolling	Every week 2 days/week	2-3days/week = 146days	N/A	N/A	No forest offences cases

[illegible]

	(a)	Installation of camera traps (Please specify the number and include in CR)	3 units 4 times / Year	3 units 4 times / Year	N/A	N/A		Conducted quarterly. Report had been made available.
	(b)	Installation of wildlife signage (Please specify the number and include in CR)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
	(c)	Opportunistic Sightings	N/A	2 times/week	N/A	N/A		Report had been made available quarterly
	(d)	Wildlife transect (please specify)	N/A	1 times/week	N/A	N/A		Report had been made available quarterly.
4)	HCV Management (8 %)							
	(a)	Installation of HCV signage (Please specify the number and include in CR)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
	(b)	HCV monitoring	Every week 2 days/week	2-3days/week = 146days	N/A	N/A		Conducted regularly
5)	Forest Certification (8 %)							
	(a)	Certification scheme :	Preparation of FSC	Monitoring record, Safety Meeting available	N/A	N/A		FSC Cert Process: By Grouping;
	(b)	Certificate issued (Specify its validity)	N/A	N/A	N/A	N/A		FSC Cert Process: By Grouping;

	(c)	Consultation meeting with Stakeholders	1 times / year	1 times / year	N/A	N/A		Kg. Terusan Sugut on 25.09.2024
6)	Nature - Based Recreation Management (10 %)							
	(a)	Development and maintenance of Nature - based recreation facility	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
	(b)	Nature - based recreation activity (Specify)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
	(c)	Revenue collected (RM)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
7)	Social Forestry (8 %)							
		Activity (specify)						
	(a)	(i) Refresher Courses (Forest Certification, Forest Enactment and Preventing Forest Fire)	once a year	Presentation regarding (Forest Certification, Forest Enactment and Preventing Forest Fire) conducted at Masih Jaya Sdn.Bhd	N/A	N/A		Presentation conducted during the Stakeholder Consultation at KLK Plantation Estate Sdn.Bhd on 06-08.08.2024 In-house conducted on 8.08.2024
	(b)	Consultation meeting with Community	1 times / year	1 times / year	N/A	N/A		With local communities conducted on 26.9.2024 at kg. Terusan Sugut

8)	Environmental Impact Assessment (EIA) (8 %)							
	(a)	Environmental Impact Monitoring	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
	(b)	Water Quality	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A

<u>B. SUPPORTING ACTIVITIES</u> (30%):								
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Activity in AWP 2024		Target AWP 2024	Achievement in 2024	Accumulated Target Based on FMP as of 31.12.2024	Accumulated Achievement Based on FMP as of 31.12.2024	Verification by PPW	Remarks
1)	Safety and Health							
	(a)	PPE and first aid kit provided	1 times/year	1 times/year	N/A	N/A		In 2024, 11 units vest, 11 units safety booth, 11 units

								safety hat and 3 units of first aid kit has been provided
	(b)	Occupational Safety and Health Committee Meeting	4 times/year	4 times/year	N/A	N/A		4 meeting had conducted
	(c)	Maintenance of fire equipments	1 times/year 20 unit	1 times/year 20 unit	N/A	N/A		20 units of fire equipment have been maintained
	(d)	Safety signage installation	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
2)	Training & Consultation (7%)							
	(a)	Training attended (Please Specify)						In-house conducted on 06-08.08.2024 at KLK Plantation SDN BHD
		i. FSC Training	1 times/year	1 times/year	N/A	N/A		
		ii. Forest Fire Training	1 times/year	1 times/year	N/A	N/A		

		iii. Safety and health training	1 times/year	1 times/year	N/A	N/A		Estate
	b)	Consultation (Please specify)						
		i)						
3)	Infrastrucre Development and Maintenance (7%)							
	(a)	Infrastrucre Construction (Please specify)						
		i)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
	(b)	Infrastrucre Maintenanace (Please specify)						
		i) Basecamp SFM Sugut public toilet upgrade and service	2 Units public toilets	2 Units public toilets	N/A	N/A		Has been maintained by selected contractors
		ii) Services Upgrading toilets, construction of safety	1 Unit	1 Unit	N/A	N/A		Has been maintained by selected contract

		stairs and canopy Resthouse 1 sfm sugut						ors
		iii) Water Pump Maintenance	1 Units	1 Units	N/A	N/A		Has been maintained by selected contract ors
		Generator Set Maintenance	4 Units	4 Units	N/A	N/A		Has been maintained by selected contract ors
		Bed, mattress, rewiring and resthouse 3 toilet repair and services	1 Units	1 Units	N/A	N/A		Has been maintained by selected contract ors
		SFM Sugut water dam gabion maintenance service	1 Units	1 Units	N/A	N/A		Has been maintained by selected contract ors. Payment using the provisions of (S16)

	(c)	Road Construction (km)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
	(d)	Road Maintenance (km)	10 km	10 km	N/A	N/A		Has been implemented, 10 KM Road maintenance at Jalan Utama Bosku
4)	Research and Development							
	(a)	PSP monitoring	10 plots/ year	10 plots/ year	N/A	N/A		Conduct ed by RHK and staff
	(b)	Research Collaboration with other agencies	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A

RINGKASAN PENCAPAIAN BAGI AWP 2024

BIL	AKTIVITI	LOKASI	TARGET	PENCAPAIAN				BULAN PELAKSANAAN MENGIKUT AWP 2024	%	--CATATAN
				QR1	QR2	QR3	QR4			
1.	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR									
a)	Perkhidmatan Naik taraf tandas awam Basecamp SFM Sugut	TSFR	2 Buah Tandas Awam				Telah siap sepenuhnya		100%	Telah siap sepenuhnya' dalam proses pembayaran
b)	Penyelenggaraan Jalan bossku, jalan bungkaras dan jalan kumbawon	TSFR	10 KM				Masih diperingkat kerja - kerja penyelenggaraan		30%	Masih diperingkat kerja - kerja penyelenggaraan
c)	Perkhidmatan Naik taraf tandas, pembinaan tangga keselamatan dan kanopi Resthouse 1 sfm sugut	TSFR	Resthouse 1 TSFR				Telah dilaksanakan dan siap sepenuhnya		100%	Telah Siap Sepenuhnya
d)	Penyelenggaraan Water Pump	TSFR	Waterpump Empangan TSFR				Telah dilaksanakan dan siap sepenuhnya		100%	Telah dilaksanakan dan siap sepenuhnya
e)	Penyelenggaraan Generator Set	TSFR	4 Buah Genset TSFR				Telah dilaksanakan dan siap sepenuhnya		100%	Belum ada sebarang penyelenggaraan dilaksanakan
f)	Pekhidmatan pembekalan katil, tilam, pendawaian semula dan pembaikan tandas resthouse 3	TSFR	Resthouse 3 TSFR				Telah dilaksanakan dan siap sepenuhnya		100%	Belum ada sebarang penyelenggaraan dilaksanakan
g)	Perkhidmatan penyelenggaraan gabion empangan air sfm sugut	TSFR	Gabion Empangan air TSFR				Telah siap sepenuhnya		100%	Telah siap sepenuhnya, pembayaran menggunakan Peruntukan Agro Forestry (S16)
2.	PERLINDUNGAN HUTAN									
a)	Rondaan Udara Menggunakan Drone	Kawasan Selatan	12 kali setahun				Telah dilaksanakan pada sukuan pertama,sukuan kedua ketiga, dan sukuan keempat	April - Mei	100%	Laporan Rondaan Drone Siri: 1&2 2024 telah dihantar
b)	Rondaan Darat, Laut dan Sungai	TSFR	Seluruh TSFR & Persempadanan				Rondaan kerap dijalankan mengikut jadual	Januari - Disember	100%	Ketua Unit Perlindungan telah diarah untuk membuat dan menghantar laporan rondaan pada setiap minggu.
c)	Rondaan Udara Menggunakan Helikopter	TSFR	Seluruh TSFR & Persempadanan				Aktiviti digugurkan	April & September	0%	DIGUGURKAN

d)	Pemasangan Plet Kawasan Hutan Simpan	TSFR	Seluruh TSFR & Persempadanan				Telah dilaksanakan pada sukuan pertama, sukuan kedua dan sukuan ketiga	Januari – Disember	100%	Telah dilaksanakan pada sukuan pertama, sukuan kedua dan sukuan ketiga. Telah selesai pemasangan plet kawasan Hutan simpan
e)	Penyelenggaraan Sempadan	TSFR	Kawasan selatan				Telah dilaksanakan pada sukuan pertama dan sukuan ketiga	April - Mei	100%	Telah dilaksanakan dari sukuan pertama dan sukuan ketiga oleh kakitangan Projek SFM Sugut. Masih dalam kerja-kerja penyelenggaraan sempadan
3.	PEMULIHAN HUTAN									
a)	Rawatan Silvikultur Hutan (WWF)	Cpt 3	97.6 Ha				Dalam proses kerja rawatan hutan	April - Mei	100%	Telah dilaksanakan oleh kontraktor terpilih dan telah siap sepenuhnya
b)	Pembersihan PSP	Kawasan Pensijilan	10 PSP				Telah dilaksanakan pada suku pertama dan sukuan kedua	Jun - Julai	100%	Telah dilaksanakan dan siap sepenuhnya
c)	Penyelenggaraan Tanaman mengaya sepanjang jalan bossku	Disepanjang jalan utama	20 Ha / 10 km				Telah dilaksanakan dan siap sepenuhnya	Ogos - September	100%	Telah dilaksanakan dan siap sepenuhnya oleh kakitangan sfm sugut
d)	Restorasi Hutan (WWF)	Cpt.3	20Ha				Telah dilaksanakan dan telah siap sepenuhnya	April - Mei	100%	Telah dilaksanakan oleh kontraktor terpilih
4.	KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN									
a)	Mengadakan mesyuarat Safety and Health	TSFR	4 kali msyuarat setahun				Mesyuarat JKPP siri 4/2024 telah dibuat pada bulan Disember	Januari - Disember	100%	Mesyuarat JKPP siri 4/2024 telah dilaksanakan pada suku keempat tahun ini bertempet di kg. Terusan Sugut, beluran
b)	Pembekalan / Pembaharuan alat pemadam api (Fire Extinguisher)	TSFR	1 kali setahun				Telah selesai pembaharuan	Februari - Mac	100%	Pemadam api jenis ABC
c)	Pembekalan pakaian keselamatan seperti kasut keselamatan, topi keselamatan dan vest keselamatan	TSFR	Untuk Semua kakitangan TSFR				Telah selesai pembelian	Julai - September	100%	11 helai baju keselamatan 11 buah topi keselamatan 11 buah kasut keselamatan
d)	Pembaharuan item-item alat pertolongan cemas yang tamat tarikh (expired)	TSFR	Item - item didalam peti pertolongan cemas				Telah selesai pembelian	Julai - September	100%	Pembaharuan item-item alat pertolongan cemas yang telah luput (expired)
5.	PENSIJILAN									
c)	Pensijilan semula FSC	TSFR	Sijil FSC telah luput pada tahun 2021, pensijilan semula diperlukan				Aktiviti digugurkan	June	0%	Aktiviti digugurkan

6.	KOMUNITI DAN STAKEHOLDER									
a)	Rondaan rutin Bersama RKH dan Komuniti	Darat, Laut & Sungai	RKH dan Komuniti				Rondaan bersama RKH dan Komuniti giat dijalankan	Januari – Disember	100%	Setiap kali rondaan dibuat, kakitangan SFM Sugut akan bekerjasama dengan RKH dan Komuniti
b)	Mengadakan Kursus FSC bersama Komuniti dan Stakeholder	IPS Telupid	Komuniti dan Stakeholder				Telah dibuat latihan dalaman (<i>IN HOUSE</i>)	Jun	100%	Kursus telah dilaksanakan di pejabat stesyen projek sfm sugut (<i>IN HOUSE</i>)
c)	Bekerjasama dengan pihak komuniti dan stakeholder untuk aktiviti mmperindahkan laluan masuk ke persekitaran Base Camp Fred Kugan dari Kabin dan Ladang KLK	TSFR	Kakitangan, Komuniti dan Stakeholder				Telah dilaksanakan dan siap sepenuhnya	Ogos	100%	Aktiviti mmperindahkan laluan masuk ke persekitaran Base Camp Fred Kugan dari Kabin dan Ladang KLK telah dilaksanakan dan siap sepenuhnya
d)	Mengkaji semula resolusi bersama komuniti dan stakeholder	IPS Telupid	Komuniti dan Stakeholder				Telah dilaksanakan di kg. Terusan Sugut pada 26hb september 2024	March & April	100%	Telah dilaksanakan di kg. Terusan Sugut pada 26hb september 2024
7.	PEMANTAUAN HUTAN									
a)	Membuat pemantauan ke atas 10 plot PSP	Kawasan Pensijilan	2 kali setahun				Pemantauan telah di lakukan pada sukuan pertama dan sukuan kedua	Januari - Disember	100%	Pemantauan telah dilakukan pada sukuan pertama dan sukuan kedua
b)	Membuat pemantauan dan laporan HCV 1:1	Pejabat SFM Sugut	12 laporan setahun				12 laporan telah disediakan	Januari - Disember	100%	12 daripada 12 laporan telah disediakan dan disertakan bersama LOB
8.	PEMANTAUAN HIDUPAN LIAR									
a)	Mengutip dan menganalisa data pemantauan Hidupan Liar melalui perangkap kamera (<i>Camera Trap</i>)	TSFR	4 kali setahun				laporan telah disediakan	Januari – Disember	100%	Laporan disertakan bersama LOB setiap bulan

KESIMPULAN

Pelaksanaan pencapaian Rancangan Kerja Tahunan (AWP) 2024 sangat bergantung kepada beberapa faktor penting. Antaranya adalah persediaan peruntukan kewangan yang mencukupi, keadaan cuaca yang sesuai, serta keberadaan kontraktor yang mahir untuk mengendalikan projek-projek yang dirancang. Terdapat situasi di mana beberapa aktiviti tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Hal ini berlaku disebabkan oleh keperluan untuk mengutamakan pelaksanaan dan peruntukan terhadap aktiviti lain yang lebih mendesak atau dianggap lebih penting.


Walau bagaimanapun, pihak pejabat ini secara konsisten menyediakan laporan tahunan dan suku tahunan sebagai instrumen untuk memantau perkembangan Projek SFM Sugut Melalui laporan ini, sebarang kelemahan yang dikenal pasti akan diambil perhatian dan diperbaiki dari tahun ke tahun, sebagai langkah penambahbaikan berterusan.

Secara keseluruhannya, pelaksanaan AWP 2024 telah berjaya dilaksanakan dengan baik. Kejayaan ini banyak dipacu oleh komitmen dan sokongan yang kukuh daripada pihak pengurusan di peringkat daerah serta Ibu Pejabat. Sokongan ini memainkan peranan yang signifikan dalam menjayakan program-program yang dirancang dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Namun begitu, terdapat ruang untuk penambahbaikan terhadap pengendalian projek ini. Penambahbaikan tersebut boleh dicapai melalui usaha yang lebih gigih dan kerjasama erat dari semua pihak yang terlibat. Dengan kesungguhan yang berterusan dan komitmen bersama, diharapkan pelaksanaan projek ini akan menjadi lebih efektif dan berjaya pada masa hadapan.

LAPORAN BERGAMBAR PROJEK SFM SUGUT UNTUK AWP 2024

	
Rondaan darat di persempadanan kawasan projek sfm sugut dengan kawasan Estate	Mesyuarat JKPP siri 1/2024 bagi Projek SFM Trusan Sugut
	
Rondaan sungai di kawasan SFM Sugut	Rondaan laut di kawasan persempadanan SFM Sugut
	
Pemantauan dan Pembersihan Laluan Kawasan PSP Di Kompartmen 2	Pembersihan sempadan dan pemasangan papan tanda larangan masuk kawasan hutan simpan dan sempadan hutan simpan bersama Ranger Hutan Kehormat Projek SFM Sugut



Rondaan udara menggunakan Drone



Rondaan Laut bersama Tiger Platoon 20 Beluran dan Jabatan Hidupan Liar Sandakan Dikawasan sungai.



Pemasangan perangkat kamera (*Camera Trap*) dalam kawasan Projek.



Pembaharuan Alat pemadam api (*FIRE EXTINGUISHER*)



Pembaharuan kit pertolongan cemas



Aktiviti memperindah laluan masuk ke persekitaran basecamp Fred Kugan bersama stakeholder daripada KLK Plantation dan komuniti Projek SFM Sugut.



realme 11 Pro 5G | lonely planet



realme 11 Pro 5G | lonely planet

Lawatan kerja Pegawai daerah beluran ke tapak Penanaman WWF di kompartmen 3 seluas 97.6 ha



realme 11 Pro 5G | lonely planet



Mesyuarat bersama komuniti dan stakeholder untuk mengkaji semula resolusi



vivo V25
3 Apr 2024, 09:20



vivo V25
3 Apr 2024, 09:20

Penyelenggaraan gabion empangan air SFM Sugut



kerja - kerja naik taraf tandas awam Basecamp Frederick Kugan, Projek SFM Trusan Sugut, Beluran.



Kerja - kerja perkhidmatan naik taraf tandas, pembinaan tangga keselamatan dan kanopi resthouse 1, Projek SFM Trusan Sugut, Beluran.



Latihan pencegahan kebakaran hutan bersama komuniti dan stakeholder SFM Sugut yang dianjurkan oleh bahagian KSFM, Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah bertempat di KLK Plantation bermula dari 06hb ogos 2024 sehingga 09hb ogos 2024.

